

PATVIRTINTA

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23d.
įsakymu Nr. V1-26

LOPŠELIO- DARŽELIO „RŪTA“ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ (UTA)

2022-2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas: pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (toliau- UTA) įgyvendinimui įstaigoje.

Uždaviniai:

1. Atlikti situacijos įsivertinimą
2. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui
3. Organizuoti UTA proceso veiklą ir rezultatų sklaidą
4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną

Eil. nr.	Priemonės	Terminas	Ištekliai	Atsakingi vykdytojai	Laukiamas rezultatas
1 uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą					
1.1.	Situacijos analizė, kaip lopšelis- darželis pasirėngęs atnaujintų bendrųjų programų diegimui	2022 rugsėjo – spalio mėn.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos UTA komanda ir (ar) veiklos kokybės įsivertinimo grupės	Tyrimo duomenys atskleis pedagogų požiūrį į atnaujinamą ugdymo turinį, bendrąsias kompetencijas ir ugdymo programas, išaiškės mokymo(si) poreikis. Įsivertinama, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta
1.2.	Situacijos analizė, kaip lopšelis- darželis pasirėngęs atnaujintų bendrųjų programų diegimui	Iki 2022 gruodžio 31 d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos UTA komanda ir (ar) veiklos kokybės įsivertinimo grupės	Išsiaiškinamos pasirėngimo diegti UTA stipriosios ir tobulintinos sritys, mokytojų mokymo(si) poreikis, pateikiamos rekomendacijos rengiant mokyklos strateginį ir metinį veiklos planą.
2 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui					

2.1	Ugdymo įstaigos vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas				
2.1.1	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susipažinimas su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	100 % ugdymo įstaigos pedagogų susipažins su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose.
	UTA komandos sudarymas	Iki 2022 rugsėjo 29 d.			Sklandus UTA įgyvendinimas, koordinavimo užtikrinimas
2.1.2	Nacionalinės švietimo agentūros (toliau- NŠA) mokymai priešmokyklinio ugdymo pedagogų komandoms	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	100 % priešmokyklinio ugdymo pedagogų dalyvaus NŠA organizuoetuose mokymuose
2.1.3	Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose ir pristatymuose UTA temomis	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	70 % įstaigos pedagogų ir vadovų dalyvaus nacionaliniuose UTA renginiuose
2.1.4	Mokymai mikrorajono ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogams	Iki 2023 metų sausio 31d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	Parengta kvalifikacijos kėlimo programa „Kokybiškas ir kūrybiškas priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“
2.1.5	Mokymuose dalyvaujančių pedagogų patirties sklaida	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	Organizuoti 2 pedagogų UTA patirties sklaidos renginiai
2.2.	Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas				
2.2.1	Reikalingų ugdymosi priemonių įsigijimas pagal numatytus prioritetus	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai,	Įstaigos vadovai	Pagal poreikius ir esamas finansines galimybes įsigytos reikalingos ugdymosi priemonės
2.2.2	Įstaigos erdvių pritaikymas pagal universalaus dizaino principus atsižvelgiant į mokymosi veiklą ir mokymosi poreikių įvairovę	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	Įrengtas STEAM kabinetas ir relaksacinis kambarys įtraukiojo ugdymo užtikrinimui

3 uždavinys. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą sklaidą					
3.1.	Savalaikė UTA rezultatų sklaida komandos susitikimų metu	1 kartą per mėnesį	Žmogiškieji ištekliai	Komandos nariai, dalyvaujantys mokymuose	Komandoje vyksta vidinė komunikacija, reguliariai pasidalijama informacija po kiekvienų UTA mokymų
3.2.	Įstaigos vadovų informavimas apie UTA vyksmą, konsultavimas	1 kartą per mėnesį	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	Pasitarimų, individualių konsultacijų metu sistemingai teikiama informacija ir pagalba, gaunamas ir analizuojamas grįžtamasis ryšys
3.3.	Dalijimasis sėkmės istorijomis su mikrorajono įstaigų priešmokyklinio ugdymo mokytojais	2022 rugsėjo-2023 gegužės mėn.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai, mokytojai	Įstaiga pastebi, palaiko ir viešina priešmokyklinio ugdymo mokytojų praktikas
3.4.	Socialinių partnerių įtraukimas į bendras veiklas (STEAM centras, Gamtos mokykla, bibliotekos ir kt.)	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai	Įstaiga bendradarbiauja su socialiniais partneriais, juos informuoja apie UTA
4 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną					
4.1.	Plano įgyvendinimo priemonių ir procesų stebėseną bei reikalingų sprendimų priėmimas	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai, mokytojai	Sistemiškai peržiūrimas pasiruošimo diegti atnaujinto ugdymo turinio veiksmų planas, jis koreguojamas, atsižvelgiant į nacionalinio lygmens UT atnaujinimo procesus
4.2.	Pasirengimo UTA diegimui įgyvendinant plane numatytas priemones analizė	Iki 2023 metų rugsėjo 1d.	Žmogiškieji ištekliai	Įstaigos vadovai, mokytojai	Atliekama plane numatytų priemonių ir pasiruošimo UTA diegimui analizė